

附件 1

市城管局前三季度市《政府工作报告》重点工作任务进展情况

| 目标任务 | 责任领导 | 责任部门 | 完成时限 | 前三季度进展情况 | 是否按序时进度推进 |
|--|------|---|-------------|--|-----------|
| 四、深入实施城市功能与品质提升行动，让城市魅力精美呈现 | | | | | |
| (二) 精致建设。 | | | | | |
| 1. 大力实施城市更新行动，开工建设荷花垄入口西北侧防护绿地、荷花垄转盘渠化交通改造及长虹立交桥亮化美化等项目，提升城市进出口通道形象；加快推进庐山大道、浔南大道、滨江东路等道路“白改黑”，加快九江洋街、动力机厂历史街区改造，完成青年路、前进东路、十里大道等道路建筑立面整治。 | 孙金淼 | 市住建局 市城管局 市城发集团 市交发集团 市文旅集团 浔阳区政府 濂溪区政府 八里湖新区管委会 | 2021年12月31日 | 荷花垄入口西北侧新建防护绿地建设项目已于2021年4月开工建设，已完成场地平整，排水管道埋设，石墙基础浇筑，排水箱涵施工，计划2021年10月完工。 | 是 |
| 2. 建成前进东路互通和陆家垄路互通，实施滨江路、十里大道等道路内涝积水点改造，打通学院路延伸线、永新路延伸线等“断头路”。 | 孙金淼 | 市住建局 市城管局 市城发集团 濂溪区政府 浔阳区政府 九江经开区管委会 八里湖新区管委会 | 2021年12月31日 | 1. 根据市政府安排，我局负责牵头编制九江市城市内涝治理系统化实施方案。包含规划文本、汇水分区分析图、现状排水分区图、排水设施现状图、易涝点整治方案等。 2. 开展积水点治理项目。一是十里转盘积水点整治项目已于2020年8月开工，累计完成新建排水管579m，截水边沟640m，截止目前已基本完工。二是滨江路浔阳楼处积水 | 是 |

| 目标任务 | 责任领导 | 责任部门 | 完成时限 | 前三季度进展情况 | 是否按序时进度推进 |
|--|------|---|------------------|--|-----------|
| | | | | 点已开工建设，累计完成新建排水管 205m，整体形象进展完成 55%。 | |
| 3. 中心城区改造老旧小区 27 个、背街小巷 157 条。 | 孙金淼 | 市住建局 市城管局 浔阳区政府 濂溪区政府 柴桑区政府 九江经开区管委会 八里湖新区管委会 | 2021 年 12 月 31 日 | 配合住建局完成我局职能范围内的工作。 | 是 |
| (三) 精细管理。 | | | | | |
| 4. 推行网格化治理，加强市场化运作，突出社会化参与，全面提升城市治理效能。 | 孙金淼 | 市城管局 各县（市、区）政府 | 2021 年 12 月 31 日 | 1. 积极推行市场化管理。督促玉禾田公司严格按照合同要求履行好环卫清扫保洁职责，城区各项环卫清扫保洁工作稳步提升。一是更新更换一批老旧环卫车辆，增配了机械化作业车辆，提高了环卫作业机械化率，也彻底解决因作业车辆老旧带来的二次污染问题；二是加强环卫设施设备容貌管理，组织开展了环卫设施清洁行动，对公厕、中转站及环卫车辆进行全面清洗清洁；三是积极开展城区垃圾转运站整治工作，加强站内卫生管理，加装渗滤液收集设备，确保渗滤液处理和排放达标，加装喷淋设备，提高 | 是 |

| 目标任务 | 责任领导 | 责任部门 | 完成时限 | 前三季度进展情况 | 是否按序时进度推进 |
|------|------|------|------|--|-----------|
| | | | | <p>除异味能力；四是在城区范围内组织开展了“五净”工作，即路净、墙净、草净、顶净、小区净，全面提升了城区环境卫生质量；五是再次组织了考核人员专项培训，加强督察人员考核专业化、精细化能力。</p> <p>2. 推进智慧城管系统建设。一是加快“智慧城管”建设。由市数字产业公司牵头，经招标确定了专业公司，编制了智慧城管行业应用一期工程项目可行性研究报告，对建设实施方案进行了初步设计。市信息办已组织专家对方案进行了评审并获通过，下一步待财审通过后将由数字公司组织招标，进入项目建设实施阶段。二是“智慧渣土”管理系统基本搭建完成，截止9月地已有554台重型渣土车安装车载智能终端，308台轻型自卸货车安装北斗定位装置。通过“人防+技防+大数据”的智能防控体系，扎实推进渣土运输扬尘源头管控。</p> <p>3. 将市政局管辖的道路、排水管网分为四个片区，通过公开招标，选择管养单位，实行市场化考核，按效付费。同时将市政局管辖的147条道路配备路长，推行市政道路管理路长制。</p> | |

| | | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|--|
| <p>5. 巩固深化国家卫生城市创建成果和城乡环境综合整治成效，深入开展市容顽疾专项治理。</p> | <p>李 军 孙金淼</p> | <p>市卫健委 市住建局 市城管局 各县（市、区） 政府</p> | <p>2021年12月31日</p> | <p>1. 牵头开展市容顽疾中心城区市容顽疾综合整治攻坚战，开展“治脏、治乱、治堵”专项整治。一是督促市场化公司充分发挥机械化、专业化优势，洗、冲、扫、保一体化作业，打中心城区道路机械化清扫率达92.8%，其中主次干道车行道机械化清扫率接近100%；二是更新更换一批老旧环卫车辆，加强环卫车辆车身容貌、车况管理，彻底解决老旧车辆跑冒滴漏问题；三是积极开展城区垃圾转运站整治工作，加强站内卫生管理，加装渗滤液收集设备，确保渗滤液处理和排放达标，加装喷淋设备，提高除异味能力；四是在城区范围内全面开展“五净”行动，即路净、墙净、草净、顶净、小区净和背街小巷环境综合整治，强化背街小巷市容环卫保障，提升城区总体环境面貌；五是开展了垃圾处理设施环境污染问题大排查整治专项行动和环卫设施清洁行动，着力解决环卫设施影响市容问题，规范环卫设施管理。</p> <p>2. 加强人行道停车管理。通过前期对全市道路四次摸底踏勘，我市人行道停车泊位总数10789个，今年计划新增停车泊位2500个，清除非法私划停车泊位414个。截止日前，已增划人行道机动车临时停车泊位1435个，清除非法泊位372个，增设立桩2268个，U型桩5304个，施划黄色网格禁停线1147.15平方米。目前施划工作正稳步</p> |
|---|--------------------|--|--------------------|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>推进;</p> <p>3. 加强户外广告管理。中心城区 66 处工地基本完成了公益广告的安装;4. 中心城区 14 处电子大屏对公益广告进行了滚动播放</p> <p>4. 加强渣土运输监管。一是严格审核建筑垃圾处置申请,上半年共接收处理建筑垃圾处置申请 126 件,协助市行政审批局审核处置申请 6 件。二是持续开展中心城区渣土运输监管督查,督查发现的问题通过城管通移交辖区城管局处理。三是大力推进“智慧渣土”管理系统建设,完善“人防+技防+大数据”防控体系。截止 9 月底,已完成 554 辆重型渣土车,308 台轻型自卸车的车载终端设备安装工作,所有已备案核准的渣土车均安装车载终端纳入 24 小时动态监管。四是严格渣土运输企业考核工作,对渣土运输车辆实行白名单管理。通过量化考核,规范密闭运输行为,促进渣土运输行业良性发展。五是严格渣土消纳场管理。对全市中心城区渣土消纳场开展排查,现场检查落实污染防治“六项标准”要求,执行备案公示制度,截止 9 月底已在市城管局网站公布 27 批建筑垃圾消纳、回填场所信息。</p> <p>5. 加强餐饮油烟治理:一是各区城管部门持续开展餐饮油烟治理工作,各街道执法人员开展常态化执法巡查,及时查处纠正餐饮油烟问题。二是每月开展一次餐饮油烟</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|-------------|---|---|
| | | | | 治理情况调度,9月初调度8月份问题排查和整改进度台账显示,我市中心城区餐饮油烟产生单位3296家,全部安装油烟净化装置,安装率100%。三是制定并印发《九江市中心城区开展室内烧烤、餐饮油烟污染专项整治工作方案》,推动市政府党组“我为群众办实事”“十项惠民行动”落到实处、取得实效。 | |
| 6. 继续推进全国文明城市创建工作,全面提升城市文明程度。 | 根据市创建全国文明城市指挥部成员分工 | 市创建办 市创建全国文明城市指挥部各成员单位 各县(市、区)政府 | 2021年12月31日 | <p>1. 加强组织领导。印发《九江市城管局2021年全国文明城市创建推进工作方案》;根据市创建办要求完成了前三季度的创文材料报送工作;对九江市中心城区城市管理工作考核办法进行修改完善。</p> <p>2. 切实完成创建工作任务。一是加强人行道停车管理。已增划人行道机动车临时停车泊位1435个,清除非法泊位372个,增设立桩2268个,U型桩5304个,施划黄色网格禁停线1147.15平方米。目前施划工作正稳步推进;二是做好创文公益广告宣传。中心城区66处工地基本完成了公益广告的安装;中心城区14处电子大屏对公益广告进行了滚动播放;三是按照市创建办要求发放了367册《九江市民文明手册》;四是定期组织城管进社区活动,共举办了4次,共计158人次参与,宣传垃圾分类知识,营造全民参与文明创建氛围;五是迎检期间安排城管局开展全员上路值守工作,规范人行道停车,将其作为常态化管理工作;积极参</p> | 是 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---|-------------|--|---|
| | | | | 与市创建办组织的志愿值守活动，规范交通路口行为规范，共计148人次参与。 | |
| 7. 全面施行物业管理条例，推动出台水利工程管理条例、环境卫生管理条例。 | 孙金淼 严盛平 | 市司法局 市住建局 市水利局 市城管局 各县（市、区） 政府 | 2021年12月31日 | <p>1. 按照《九江市立法条例》的要求，成立了起草机构，制定印发了条例起草的工作方案，明确了实施步骤、时间节点、责任分工和工作要求。完成了《九江市环境卫生管理条例》（送审稿）起草工作。</p> <p>2. 广泛征求意见，开展考察调研。多次到基层召开市辖区城管、街道、社区、市场化公司等参加的调研座谈会，书面征求县市区政府（管委会）、有关市直单位、相关单位、城管系统的意见建议。</p> <p>3. 经5月8日市政府常务会议研究通过，《九江市环境卫生管理条例》（草案）以市政府议案形式提交市人大常委会审议，5月26日市第十五届人大常委会第35次全体会议上，市城管局负责人向会议和人大常委会代表报告了《条例》草案起草过程和说明，市人大常委会进行了第一次审议，九江市人大环境与资源保护委员会作了《九江市环境卫生管理条例（草案）》的审查报告。7月和9月，市人大常委会分别进行了第二次、第三次正式审议。目前正在完善条例文本，预计条例四季度报省人大常委会批准后出台。</p> | 是 |
| 8. 推进垃圾分类工作，加快建立完善生活垃圾分类投放、收集、转运、处 | 孙金淼 | 市城管局 各县（市、区） | 2021年12月31日 | 1. 加强组织领导。出台《九江市城市生活垃圾分类2021年工作要点》《九江市中 | 是 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|----|--|--|
| 理系统，完成省下达的城市居民垃圾分类覆盖率、回收利用率年度指标。 | | 政府 | <p>心城区生活垃圾分类亭奖补方案》，制定《九江市生活垃圾分类督导员管理实施细则》、《九江市生活垃圾分类收集容器设置规范》</p> <p>2. 加强宣传培训。开展生活垃圾分类进社区、进校园等宣传活动，对生活垃圾分类的相关从业人员定期开展业务培训，建立九江垃圾分类公众号，中心城区共开展宣传培训 200 余场。</p> <p>3. 逐步扩大生活垃圾分类覆盖范围。各区在打造街道示范片区的基础上，逐步扩大生活垃圾分类覆盖范围，全市中心城区开展生活垃圾分类的小区共有 80 个。</p> <p>4. 完善督查考评机制。制定《九江市中心城区 2021 年度生活垃圾分类工作考核方案》，垃圾分类工作领导小组制定了完善的督查考评方案，并对各区开展了第一季度、第二季度生活垃圾分类工作考评，并计划将市直单位、学校纳入考评体系，推动公共机构各项工作落实</p> | |
| 五、深入打好污染防治攻坚战，着力放大绿色生态优势 | | | | |
| (一) 持续打好三大保卫战。 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------|---|----------|
| <p>9. 打好蓝天保卫战，以系统思维推动大气污染防治，完善“人防+技防+大数据”防控体系，加强工业废气、城市扬尘、机动车尾气、餐饮油烟、露天焚烧等重点污染源管控，推动细颗粒物和臭氧协同治理，持续改善空气环境质量。</p> | <p>张荣先 孙金淼 李小平</p> | <p>市生态环境局 (牵头) 市工信局 市城管局 市公安局 各县(市、区)政府</p> | <p>2021年12月31日</p> | <p>1. “智慧渣土”管理系统基本搭建完成。截止9月底已有554台重型渣土车安装车载智能终端，308台轻型自卸货车安装北斗定位装置，场站设备已调试完成并进入推广使用阶段，已在3个工地安装使用。已建立落实渣土消纳场备案公示制度；扎实做好渣土处置核准后的事中事后监管工作。通过“人防+技防+大数据”的智能防控体系，推进渣土运输全过程扬尘管控。</p> <p>2. 各区城管部门开展常态化餐饮油烟治理工作，及时查处纠正餐饮油烟问题。9月初调度8月份问题排查和整改进度台账显示，我市中心城区餐饮油烟产生单位3296家，全部安装油烟净化装置，安装率100%。</p> | <p>是</p> |
| <p>10. 打好碧水保卫战，加大水环境治理力度，完成两河流域综合治理，大力推进中心城区水环境综合治理二期、沙河“一河两岸”提升改造、芳兰湖水环境治理二期等项目建设，强化污水处理及配套设施建设、管理、运营，深入开展水污染溯源分析，狠抓长江和鄱阳湖排口整治，深入推进河湖“清四乱”常态化、规范化，确保“一湖清水入江、一江清水东流”。</p> | <p>孙金淼</p> | <p>市生态环境局 (牵头) 市城管局 市水利局 市城发集团 柴桑区政府 其他县(市、区)政府</p> | <p>2021年12月31日</p> | <p>1. 两河(十里河、濂溪河)流域污水综合治理工程已完成93%，两河地下污水处理厂已经通水运行，2座调蓄池正在进行配套管网施工，2座调蓄池已通水运行，河道清淤、护岸已完成，新建截污管道19.8km，截污管道及二级管网修复21.5km；已完工53个小区管网雨污分流改造，累计完成管网109km。</p> <p>2. 中心城区水环境综合治理二期已开工建设，市政府采用PPP模式，引才引智，与三峡集团合作开展中心城区水环境系统综合治理工作，目前一期项目已基本完工，二期项目已经开工建设，已完成新建修复管网</p> | <p>是</p> |

| | | | | | |
|---------------------|-----|---------------|------------------|---|---|
| | | | | 28 公里，餐厨垃圾与污泥处置工程正在施工。 | |
| 11. 建成运行都昌垃圾焚烧发电项目。 | 孙金淼 | 市城管局 都昌县政府 | 2021 年 12 月 31 日 | 制定《关于都昌县生活垃圾焚烧发电项目整改工作方案》，明确完成时限，倒排工期计划，细化建设目标节点，及时调度通报。每星期前将整改进展情况上报市纪委。工程项目已于 8 月底建成并试运行，目前正在进一步调试。 | 是 |

