

附件 1

市城管局上半年市《政府工作报告》重点工作任务进展情况

目标任务	责任领导	责任部门	完成时限	上半年进展情况	是否按序时进度推进
四、深入实施城市功能与品质提升行动，让城市魅力精美呈现					
(二) 精致建设。					
1. 大力实施城市更新行动，开工建设荷花垄入口西北侧防护绿地、荷花垄转盘渠化交通改造及长虹立交桥亮化美化等项目，提升城市进出口通道形象；加快推进庐山大道、浔南大道、滨江东路等道路“白改黑”，加快九江洋街、动力机厂历史街区改造，完成青年路、前进东路、十里大道等道路建筑立面整治。	孙金淼	市住建局 市城管局 市城发集团 市交发集团 市文旅集团 浔阳区政府 濂溪区政府 八里湖新区管委会	2021年12月31日	荷花垄入口西北侧新建防护绿地建设项目已于2021年4月开工建设，已完成场地平整，排水管道埋设，石墙基础浇筑，排水箱涵施工，计划2021年10月完工。	是
2. 建成前进东路互通和陆家垄路互通，实施滨江路、十里大道等道路内涝积水点改造，打通学院路延伸线、永新路延伸线等“断头路”。	孙金淼	市住建局 市城管局 市城发集团 濂溪区政府 浔阳区政府 九江经开区管委会 八里湖新区管委会	2021年12月31日	1. 十里转盘积水点整治项目已于2020年8月开工，累计完成新建排水管493m，整体形象进度完成85%，计划于2021年8月底完工。 2. 滨江路浔阳楼处积水点已开工建设，累计完成新建排水管205m，整体形象进展完成55%。	是

目标任务	责任领导	责任部门	完成时限	上半年进展情况	是否按序时进度推进
3. 中心城区改造老旧小区 27 个、背街小巷 157 条。	孙金淼	市住建局 市城管局 浔阳区政府 濂溪区政府 柴桑区政府 九江经开区管委会 八里湖新区管委会	2021 年 12 月 31 日	配合住建局完成我局职能范围内的工作。	是
(三) 精细管理。					
4. 推行网格化治理，加强市场化运作，突出社会化参与，全面提升城市治理效能。	孙金淼	市城管局 各县（市、区）政府	2021 年 12 月 31 日	<p>1. 积极推行市场化管理。督促玉禾田公司严格按照合同要求履行好环卫清扫保洁职责，城区各项环卫清扫保洁工作稳步提升。一是充分发挥机械化、专业化优势，洗、冲、扫、保一体化作业，打中心城区道路机械化清扫率达 92.8%，其中主次干道车行道机械化清扫率接近 100%；二是更新更换一批老旧环卫车辆，加强环卫车辆车身容貌、车况管理，彻底解决老旧车辆跑冒滴漏问题；三是积极开展城区垃圾转运站整治工作，加强站内卫生管理，加装渗滤液收集设备，确保渗滤液处理和排放达标，加装喷淋设备，提高除异味能力。</p> <p>2. 推进智慧城管系统建设。一是加快“智慧城管”建设。由市数字产业公司牵头，</p>	是

目标任务	责任领导	责任部门	完成时限	上半年进展情况	是否按序时进度推进
				<p>经招标确定了专业公司,编制了智慧城管行业应用一期工程项目可行性研究报告,对建设实施方案进行了初步设计。市信息办已组织专家对方案进行了评审并获通过,下一步待财审通过后将由数字公司组织招标,进入项目建设实施阶段。二是“智慧渣土”管理系统基本搭建完成,截止6月30日已有546台重型渣土车安装车载智能终端,108台轻型自卸货车安装北斗定位装置。通过“人防+技防+大数据”的智能防控体系,扎实推进渣土运输扬尘源头管控。</p> <p>3.将市政局管辖的道路、排水管网分为四个片区,通过公开招标,选择管养单位,实行市场化考核,按效付费。同时将市政局管辖的147条道路配备路长,推行市政道路管理路长制。</p>	
<p>5. 巩固深化国家卫生城市创建成果和城乡环境综合整治成效,深入开展市容顽疾专项治理。</p>	<p>李 军 孙金淼</p>	<p>市卫健委 市住建局 市城管局 各县(市、区) 政府</p>	<p>2021年12月31日</p>	<p>1. 牵头开展市容顽疾中心城区市容顽疾综合整治攻坚战,开展“治脏、治乱、治堵”专项整治。一是督促市场化公司充分发挥机械化、专业化优势,洗、冲、扫、保一体化作业,打中心城区道路机械化清扫率达92.8%,其中主次干道车行道机械化清扫率接近100%;二是更新更换一批老旧环卫车辆,加强环卫车辆车身容貌、车况管理,彻底解决老旧车辆跑冒滴漏问题;三是积极开</p>	

目标任务	责任领导	责任部门	完成时限	上半年进展情况	是否按序时进度推进
				<p>展城区垃圾转运站整治工作,加强站内卫生管理,加装渗滤液收集设备,确保渗滤液处理和排放达标,加装喷淋设备,提高除异味能力。四是加强对人行道机动车违停查处,合理增加人行道上停车位、增加拦车桩等装置的数量;五是对城区在建工地围挡公益广告情况进行摸底排查,目前城区共有65个在建工地。</p> <p>2. 加强渣土运输监管。一是严格审核建筑垃圾处置申请,上半年共接收处理建筑垃圾处置申请118件。二是持续开展中心城区渣土运输监管督查,督查发现的问题通过城管通移交辖区城管局处理。三是大力推进“智慧渣土”管理系统建设,完善“人防+技防+大数据”防控体系。截止6月30日,已完成545辆重型渣土车,108台轻型自卸车的车载终端设备安装工作,所有已备案核准的渣土车均安装车载终端纳入24小时动态监管。四是严格渣土运输企业考核工作,对渣土运输车辆实行白名单管理。通过量化考核,规范密闭运输行为,促进渣土运输行业良性发展。五是严格渣土消纳场管理。对全市中心城区渣土消纳场开展排查,现场检查落实污染防治“六项标准”要求,执行备案公示制度,截止6月30日已在市城管局</p>	

目标任务	责任领导	责任部门	完成时限	上半年进展情况	是否按序时进度推进
				<p>网站公布 4 批建筑垃圾消纳、回场场所信息。</p> <p>3. 加强餐饮油烟治理：一是各区城管部门持续开展餐饮油烟治理工作，各街道执法人员开展常态化执法巡查，及时查处纠正餐饮油烟问题。二是每月开展一次餐饮油烟治理情况调度，6 月初调度 5 月份问题排查和整改进度台账显示，我市中心城区餐饮油烟产生单位 3273 家，全部安装油烟净化装置，安装率 100%。三是制定并印发《九江市中心城区开展室内烧烤、餐饮油烟污染专项整治工作方案》，推动市政府党组“我为群众办实事”“十项惠民行动”落到实处、取得实效。</p>	
6. 继续推进全国文明城市创建工作，全面提升城市文明程度。	根据市创建全国文明城市指挥部成员分工	市创建办 市创建全国文明城市指挥部各成员单位 各县（市、区）政府	2021 年 12 月 31 日	<p>1. 印发《九江市城管局 2021 年全国文明城市创建推进工作方案》。2. 对九江市中心城区城市管理工作考核办法进行修改完善并发至各区城管部门征求意见；3. 拟定九江市城管局文明积分活动方案（征求意见稿）4. 对城区在建工地围挡公益广告情况进行摸底排查，目前城区共有 65 个在建工地。5. 对城区人行道拦车桩和停车线进行摸底排查，确认需要增划标线和增设桩杆的路段，为下一步施工做好准备。</p>	是

目标任务	责任领导	责任部门	完成时限	上半年进展情况	是否按序时进度推进
7. 全面施行物业管理条例，推动出台水利工程管理条例、环境卫生管理条例。	孙金淼 严盛平	市司法局 市住建局 市水利局 市城管局 各县（市、区）政府	2021年12月31日	<p>（一）立即按照《九江市立法条例》的要求，成立了起草机构，制定印发了条例起草的工作方案，明确了实施步骤、时间节点、责任分工和工作要求。完成了《九江市环境卫生管理条例》（送审稿）起草工作。</p> <p>（二）广泛征求意见，开展考察调研。多次到基层召开市辖区城管、街道、社区、市场化公司等参加的调研座谈会，书面征求县市区政府（管委会）、有关市直单位、相关单位、城管系统的意见建议。</p> <p>（三）5月26日市第十五届人大常委会第35次全体会议上，市城管局负责人再次向会议和人大常委会代表报告了《条例》草案起草过程和说明，市人大常委会进行了第一次审议，九江市人大环境与资源保护委员会作了《九江市环境卫生管理条例（草案）》的审查报告。至5月26日，市人大常委会已经完成相关调研和第一次审议，7月底进行市人大常委会第二次正式审议。</p>	是
8. 推进垃圾分类工作，加快建立完善生活垃圾分类投放、收集、转运、处	孙金淼	市城管局 各县（市、区）	2021年12月31日	1. 制定年度工作要点和工作规范。根据《江西省生活垃圾分类2021年工作要点》	是

目标任务	责任领导	责任部门	完成时限	上半年进展情况	是否按序时进度推进
理系统，完成省下发的城市居民垃圾分类覆盖率、回收利用率年度指标。		政府		<p>制定并出台《九江市城市生活垃圾分类2021年工作要点》，制定《九江市生活垃圾分类督导员管理实施细则》、《九江市生活垃圾分类收集容器设置规范》。</p> <p>2. 加强宣传培训。定期开展生活垃圾分类进社区、进校园等宣传活动，对生活垃圾分类的相关从业人员定期开展业务培训。上半年中心城区共开展宣传培训100余场，市垃分办。</p> <p>3. 逐步扩大生活垃圾分类覆盖范围。各区在打造街道示范片区的基础上，逐步扩大生活垃圾分类覆盖范围，全市中心城区开展生活垃圾分类的小区共有66个。</p> <p>4. 完善督查考评机制。垃圾分类工作领导小组制定了完善的督查考评方案，并对各区开展了第一季度生活垃圾分类工作考评，并计划7月初进行第二季度生活垃圾分类工作考评。</p>	
五、深入打好污染防治攻坚战，着力放大绿色生态优势					
(一) 持续打好三大保卫战。					

目标任务	责任领导	责任部门	完成时限	上半年进展情况	是否按序时进度推进
<p>9. 打好蓝天保卫战，以系统思维推动大气污染防治，完善“人防+技防+大数据”防控体系，加强工业废气、城市扬尘、机动车尾气、餐饮油烟、露天焚烧等重点污染源管控，推动细颗粒物和臭氧协同治理，持续改善空气质量。</p>	<p>张荣先 孙金淼 李小平</p>	<p>市生态环境局（牵头） 市工信局 市城管局 市公安局 各县（市、区）政府</p>	<p>2021年12月31日</p>	<p>1.“智慧渣土”管理系统基本搭建完成，截止6月30日已有546台重型渣土车安装车载智能终端，108台轻型自卸货车安装北斗定位装置。通过“人防+技防+大数据”的智能防控体系，扎实推进渣土运输扬尘源头管控。</p> <p>2.各区持续开展中心城区常态化餐饮油烟整治行动，截止5月31日共排查餐饮服务单位3273家，油烟净化装置安装率100%，各区域管部门加大了对油烟直排投诉处理和执法检查力度，通过加大大力度巩固治理成果。</p>	<p>是</p>
<p>10. 打好碧水保卫战，加大水环境治理力度，完成两河流域综合治理，大力推进中心城区水环境综合治理二期、沙河“一河两岸”提升改造、芳兰湖水环境治理二期等项目建设，强化污水处理及配套设施建设、管理、运营，深入开展水污染溯源分析，狠抓长江和鄱阳湖排口整治，深入推进河湖“清四乱”常态化、规范化，确保“一湖清水入江、一江清水东流”。</p>	<p>孙金淼</p>	<p>市生态环境局（牵头） 市城管局 市水利局 市城发集团 柴桑区政府 其他县（市、区）政府</p>	<p>2021年12月31日</p>	<p>两河（十里河、濂溪河）流域污水综合治理工程已完成90%，两河地下污水处理厂已经通水，4座调蓄池正在进行设备调试，河道清淤、护岸已完成，新建截污管道19.8km，截污管道及二级管网修复21.5km；已完工45个小区管网雨污分流改造，累计完成管网102km。中心城区水环境综合二期项目已开工建设，滨江路截流井改造、十里大道（南山路~濂溪河）段、金鸡坡片区、曹家山片区、威家镇管网改造正在施工，累计完成新建改造管网13.5公里，城镇污泥和餐厨垃圾处理处置工程已进场施工。</p>	<p>是</p>

目标任务	责任领导	责任部门	完成时限	上半年进展情况	是否按序时进度推进
11. 建成运行都昌垃圾焚烧发电项目。	孙金淼	市城管局 都昌县政府	2021年12月31日	制定《关于都昌县生活垃圾焚烧发电项目整改工作方案》，明确完成时限，倒排工期计划，细化建设目标节点，及时调度通报。每星期前将整改进展情况上报市纪委。工程项目接近尾声，正在进行运营前期准备工作，组织生活垃圾运输车司机卸料操作和安全培训等岗前培训工作。督促都昌县政府力争项目在八月底投入使用。	是

